



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jeremoabo

1

Quinta-feira • 31 de Março de 2022 • Ano • Nº 4143

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jeremoabo publica:

- **Extrato - 1º Aditivo ao Contrato Nº 022/2022.** (Associação do Abatedouro Mun. São Francisco de Assis).
- **Extrato - 1º Aditivo de Contrato Nº 343/2021.** (A O M Construções e Locações de Veículos Eireli).



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério

Modernidade Transparência



Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

EXTRATO

1º ADITIVO AO CONTRATO

CONTRATO Nº 022/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2022. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 022/2022, CELEBRADO EM 03/01/2022, PROVENIENTE D CONTRATAÇÃO DIRETA INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABATE DE ANIMAIS BOVINOS E SUÍNOS DESTINADOS A COMERCIALIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE E NO AÇOUGUE MUNICIPAL DE JEREMOABO. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DO ABATEDOURO MUN. SÃO FRANCISCO DE ASSIS. VALOR GLOBAL: R\$ 8.180,00 (OITO MIL CENTO E OITENTA REAIS). VIGÊNCIA: 04/03/2022 A 04/05/2022. DATA DE ASSINATURA: 03/03/2022. (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

EXTRATO

1º ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 343/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022. OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE Nº 343/2021, CELEBRADO EM 04/11/2021, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA TRAVESSA SÃO JOSÉ E RUA DR. JOÃO DE CARVALHO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA, PROGRAMA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 910895/2021/MDR/CAIXA. **CONTRATADA:** A O M CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI. **VIGÊNCIA:** 05/03/2022 A 05/07/2022. **DATA DE ASSINATURA:** 04/03/2022. (SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS).